

## RAPORT Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

sporządzony dnia 28 lipca 2023

Raport dotyczy zamówienia publicznego na dostawę/usługę/roboty budowlane \*) .

Przedmiot zamówienia: . **Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym minimum jednym autobusem**

Nr i data zawarcia umowy **PN 13/2021, 10.01.2022**

Termin realizacji zamówienia od **10.01.2022** do **30.06.2023**

Data sporządzenia protokołu odbioru/uznania umowy

za wykonaną \*) **30.06.2023**

Wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia ~~TAK~~/NIE\*)

Opóźnienie w realizacji zamówienia wyniosło 0 dni

Data rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia

o jej wypowiedzeniu/odstąpienia od niej \*) **nie dotyczy**

Na wykonawcę nałożono karę umowną ~~TAK~~/NIE\*)

Wysokość nałożonej kary umownej nie dotyczy ,

tj. 0 % ceny ofertowej

I. Kwota, którą wydatkowano na realizację zamówienia 1.195.546,28 PLN.

II. Kwota wynikająca z szacowania

wartości zamówienia 773.280 PLN Różnica (I - II) 422.266,28 PLN

III. Cena całkowita, podana w ofercie albo maksymalna wartość nominalna zobowiązania zamawiającego wynikająca z umowy (jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub

cenę jednostkowe) 907.644,96 PLN Różnica (I - III) 134.364,96 PLN

Raport sporządzono w związku z:

**wydatkowaniem na realizację zamówienia kwoty wyższej co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej,**

**nałożeniem na wykonawcę kar umownych w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej,**  
**wystąpieniem opóźnienia w realizacji umowy przekraczającego co najmniej 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równoważność kwoty dla robót budowlanych – 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług – 10.000.000 euro,**  
**wystąpieniem opóźnienia w realizacji umowy przekraczającego co najmniej 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równoważność kwoty dla robót budowlanych**

~~nych – 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług – 10.000.000 euro, odstąpieniem przez zamawiającego/wykonawcę\*) od umowy w całości/części\*),  
dokonaniem wypowiedzenia umowy w całości/części\*),~~

Przyczyny wystąpienia ww. okoliczności:

**aneks nr 1:**

zmiana ceny za jeden wozokilometr w związku ze zmianą wskaźnika waloryzacji (wskaźnik ceny paliwa i wskaźnik ceny towarów i usług)  
spowodowała zmianę wartości wynagrodzenia: 1 008 771,29 zł brutto

**aneks nr 2:**

zmiana ceny za jeden wozokilometr  
w związku ze zmianą wskaźnika waloryzacji (wskaźnik ceny paliwa i wskaźnik ceny towarów i usług)  
spowodowała zmianę wartości wynagrodzenia: 1 202 947,20 zł brutto

**aneks nr 3:**

zmiana ceny za jeden wozokilometr  
w związku ze zmianą wskaźnika waloryzacji (wskaźnik ceny paliwa i wskaźnik ceny towarów i usług)  
spowodowała zmianę wartości wynagrodzenia: 1 687 651,20 zł brutto

**aneks nr 4:**

zmiana ceny za jeden wozokilometr  
w związku ze zmianą wskaźnika waloryzacji (wskaźnik ceny paliwa i wskaźnik ceny towarów i usług)  
spowodowała zmianę wartości wynagrodzenia: 1 435 017,60 zł brutto

**aneks nr 5:**

zmiana ceny za jeden wozokilometr  
w związku ze zmianą wskaźnika waloryzacji (wskaźnik ceny paliwa i wskaźnik ceny towarów i usług)  
spowodowała zmianę wartości wynagrodzenia: 1 241 136,00 zł brutto

Ocena sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania:

**Umowa została wykonana należyście**

Wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych:

**brak**

Podpisy osoby/osób sporządzającej/ych:

DYREKTOR

.....

*Dawid Topol*